Planungsvorschlag: Migration Better-PDF-Exporter-Templates (DC → Cloud)

1. Grundprinzip: erweiterbares ID-Schema

Hauptaufgabe = `T-n` (fortlaufend, z. B. T-1, T-2, T-3 …)

Unteraufgabe = `T-n.m` (z. B. T-1.1, T-1.2 …)

Noch nicht eingeordnete / unklare Aufgaben = `T-x` (Platzhalter, bis Zuordnung geklärt ist)

Neue Templates bekommen einfach die nächste freie `T-n`, ohne bestehende Nummern zu verschieben → die Struktur bleibt stabil, auch wenn Themenblöcke wachsen.

2. Status-Legende

Kürzel	Bedeutung
fertig	Hauptaufgabe abgeschlossen
erl.	Teilaufgabe abgeschlossen
i.Arb.	in Arbeit
ersetzbar?	zu klären, ob Aufgabe überhaupt noch nötig ist
mit T-x	wird zusammen mit übergeordneter Aufgabe erledigt/übernommen
(leer)	noch nicht begonnen bzw. nicht erfasst

3. Themenblöcke (aus der Tabelle abgeleitet)

Block A – Auftragsbestätigung

ID	Name (DC)	Status	CF angepasst	Beta-Test	Integrationstest	Übernahme Produktion	Offene Aktion
T-1	acceptation-confirmation-fo.vm	i.Arb.	erl.	erl.	i.Arb.	–	–
T-1.1	Auftragsbestätigung PDF erzeugen u. anhängen	fertig	erl.	erl.	mit T-1	–	–
T-1.2	Auftragsbestätigung PDF erzeugen, anhängen u. mailen	fertig	erl.	erl.	mit T-1	–	–
T-1.3	auftrag-common-elements-fo.vm	fertig	erl.	erl.	mit T-1	–	–

Block B – Eingangsbestätigung

ID	Name (DC)	Status	CF angepasst	Beta-Test	Integrationstest	Übernahme Produktion	Offene Aktion
T-2	initial-confirmation-fo.vm	i.Arb.	erl.	erl.	–	–	-
T-2.1	Flow: Eingangsbestätigung → PDF-Export des Issues inkl. Mail	fertig	erl.	erl.	–	–	Test über Kommentareingabe
T-2.2	Flow: Eingangsbestätigung → attach a PDF	fertig	erl.	erl.	–	–	Test über Kommentareingabe

Block C – Rechnung

ID	Name (DC)	Status	CF angepasst	Beta-Test	Integrationstest	Übernahme Produktion	Offene Aktion
T-3	rechnung-in-issue-fo.vm	i.Arb.	erl.	–	–	–	–
T-3.1	rechnung-common-elements-fo.vm	i.Arb.	erl.	–	mit T-3	–	–
T-3.2	rechnung-number-tool.groovy	erl.	erl.	erl.	–	–	–
T-3.3	QR-Code	erl.	erl.	erl.	–	–	nicht integriert in .vm
T-3.4	LFD-NR.	-	-	–	–	articles-tool.groovy nicht migrierbar	

Block D – Storno / Korrektur (neu vorgeschlagen, noch nicht begonnen)

ID	Name (DC)	Status	CF angepasst	Beta-Test	Integrationstest	Übernahme Produktion	Offene Aktion
T-4	rechnung-storno-in-issue-with-current-rechnung-fo.vm	–	–	–	–	–	noch einzuplanen
T-4.1	storno-korrektur-mit-manueller-rechnungsnummer-fo.vm	–	–	–	–	–	noch einzuplanen

Sonstige / noch nicht eingeordnet

ID	Name (DC)	Status	CF angepasst	Beta-Test	Integrationstest	Übernahme Produktion	Offene Aktion
T-5	abschlussbericht-fo.vm	–	–	–	–	–	noch keine Einordnung
T-x	articles-tool.groovy	ersetzbar?	–	–	–	–	Prüfen, ob überhaupt benötigt

4. Offene Punkte auf einen Blick

T-2 – Trigger-Mechanismus für `initial-confirmation-fo.vm` klären: Welches Event/wer löst den Versand aus?

Web send wird in Flow eingebaut. - Zusatz T-2.2 Flow: Eingangsbestätigung → attach a PDF erl.

T-3.3 – QR-Code ist fertig, aber noch nicht in `rechnung-in-issue-fo.vm` integriert.

T-4 / T-4.1 – Storno-Templates sind bisher nicht bearbeitet, Aufwand noch nicht geschätzt.

T-5 – `abschlussbericht-fo.vm` ist nur als Name gelistet, ohne jeglichen Status.

T-x – `articles-tool.groovy` in der Cloud-Version nicht mehr nutzbart. >> Problem mit lfd.Nr der Rechnung

5. Vorschlag für zusätzliche Spalten (macht die Tabelle steuerbarer)

Neue Spalte	Zweck
Priorität	Hoch/Mittel/Niedrig – für Reihenfolge bei begrenzter Zeit
Verantwortlich	falls mehrere Personen beteiligt sind
Zieltermin / Sprint	Planbarkeit, z. B. an Jira-Sprints gekoppelt
Abhängigkeit	z. B. „T-3 abhängig von T-3.1 und T-3.3"
Jira-Ticket-Nr.	Verknüpfung zur eigentlichen Migrations-Story

Diese Spalten lassen sich einfach an die bestehende Tabelle anhängen, ohne die Struktur der Blöcke zu verändern.

6. Empfohlene nächste Schritte

Offene Frage zu T-2 (Trigger) klären – blockiert sonst den Übergang in die Produktion.

QR-Code-Integration in T-3 abschließen (T-3.3 fertigstellen).

Block D (Storno) grob schätzen und in die Planung mit aufnehmen (T-4/T-4.1).

T-5 und T-x einordnen: Bedarf prüfen, ggf. Status und Teilaufgaben ergänzen.

Bei Bedarf die vorgeschlagenen Zusatzspalten (Abschnitt 5) einführen, sobald Priorisierung/Termine feststehen.